

all. F



Galatina, 14/03/2023

Al Signor Sindaco del Comune di Galatina

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

**INTERROGAZIONE urgente a risposta scritta con richiesta di lettura al prossimo Consiglio Comunale****ai sensi dell'art. 18 del Regolamento**

Oggetto: Messa in sicurezza e risanamento conservativo della casa e "torre dell'orologio" in Piazza San Michele nella frazione di Noha.

**Premesso che :**

- ✓ Il **15 dicembre 2021** l'amministrazione Amante ha presentato domanda per la **concessione di contributo Regionale in conto capitale pari ad € 225.000,00** per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse e nello specifico, per l'esecuzione dell'intervento di **"MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E 'TORRE DELL'OROLOGIO' IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA"**;
- ✓ La richiesta di concessione è risultata assegnataria del contributo richiesto con DGR n. 2247 del 29.12.2021. Contributi art. 1, comma 134, Legge 145/2018, pubblicato sul Bollettino Regionale n. 14 del 03.02.2022;
- ✓ La Giunta Regionale con successiva deliberazione 20 aprile 2022, n. 545 ha individuato gli interventi da finanziare compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi 134 e 135 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- ✓ Successivamente il 3 agosto 2022 con Determina del Dirigente n. 539 si assegnano e si impegnano le risorse per tutti i progetti finanziati, compreso il recupero della casa e torre dell'orologio in Piazza San Michele a Noha;

**Considerato che:**

- a dicembre 2022 è stato affidato il servizio per la redazione della relazione specialistica relativa alle lavorazioni sulle superfici lapidee decorate e direzione lavori delle stesse;
- dalle dichiarazioni dell'Assessore ai Lavori Pubblici di Galatina e del Consigliere delegato per Noha fissano alla data del 13/07/2022 la data entro cui affidare i lavori;
- secondo quanto riportato nell'Atto Dirigenziale n. 459 del 13/07/2022 fissava otto mesi per affidare i lavori a far tempo dal 20.04.2022, data di adozione della DGR n., 545/2022 di assegnazione delle risorse;
- interveniva il comma 136 della Legge 145 del 30.12.2017 che ha allungato il periodo a 12 mesi, fissando quindi la scadenza entro cui affidare i lavori per il 20 aprile 2022;
- l'immobile presenta un ulteriore deterioramento esterno dovuto agli agenti atmosferici, rappresentando un pericolo per l'incolumità pubblica;
- ad oggi non sembra essere pronto il progetto definitivo;

**Tutto ciò premesso si interroga il Signor Sindaco per conoscere :**

- se l'assessore e il consigliere delegato hanno avuto modo di verificare quanto dichiarato e se si sono attivati per rispettare la scadenza prevista;
- se può dare rassicurazioni affinché le scadenze saranno rispettate al fine di non perdere il finanziamento ottenuto.

La Consigliera Comunale

CON  
