



all. D

Galatina, 14/03/2023

Al Signor Sindaco del Comune di Galatina

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

**INTERROGAZIONE urgente a risposta scritta con richiesta di lettura al prossimo Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento**

Oggetto: ritardi apertura Palestra scolastica del Polo 2 in via Arno a Galatina.

Premesso che :

- ✓ **il 15 dicembre 2014** l'amministrazione Montagna con delibera di giunta n° 452 approvava il progetto definitivo per la realizzazione di una palestra scolastica ecosostenibile a servizio del plesso scolastico del Polo 1 in via Arno a Galatina per la partecipazione dell'Ente all'avviso regionale per il "Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015-2017";
- ✓ **il 20 febbraio 2018** il progetto per la realizzazione della nuova palestra di via Arno a Galatina, è risultato finanziato con € 1.000.000,00, così come indicato nel Decreto MIUR n° 1007;
- ✓ **il 18 maggio 2019** l'amministrazione Amante presentava istanza per un ulteriore finanziamento a fondo perduto per un intervento di efficientamento energetico sulla realizzanda palestra di via Arno a Galatina, a valere sui fondi POR Puglia 2000/2006;
- ✓ **il 12 agosto 2019** è risultato finanziato l'ulteriore progetto di efficientamento energetico con € 84.488,00, così come indicato nel BURP 92;
- ✓ **il 2 ottobre 2020**, l'amministrazione Amante avviava le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- ✓ **il 3 novembre 2020** a conclusione del procedimento di gara si aggiudicava l'appalto all'impresa vincitrice;
- ✓ **l' 8 febbraio 2021** risultano avviati i lavori da concludersi entro il 7 febbraio 2022;
- ✓ **il 24 novembre 2021** la ditta appaltatrice richiedeva ed otteneva una **proroga nella consegna dei lavori all' 8 aprile 2022**;
- ✓ **il 7 aprile 2022** i lavori sono stati sospesi in attesa di un riscontro da parte della ditta appaltatrice e dal Direttore dei lavori alle osservazioni avanzate dal RUP incaricato;
- ✓ **il 5 dicembre 2022** l'attuale amministrazione provvedeva al pagamento alla ditta appaltatrice del secondo stato di avanzamento lavori per quanto eseguito fino alla data di sospensione degli stessi;

Considerato che:

- ad oggi, dopo oltre 11 mesi dalla sospensione, i lavori di completamento della Palestra scolastica in Via Arno a Galatina non risultano essere ripresi;
- ad oggi la Palestra appare in uno stato di abbandono;
- anche i nostri ragazzi frequentanti il plesso scolastico del Polo 2 in via Arno attendono da sempre di poter svolgere la legittima attività fisica in una struttura adeguata;


Tutto ciò premesso si interroga il Signor Sindaco per conoscere:

- se a distanza di oltre 7 mesi dall'insediamento è stato informato sullo stato dei fatti;

- se Le risulta che la ditta appaltatrice e la direzione lavori abbiano dato riscontro positivo alle osservazioni del RUP che hanno portato all'interruzione dei lavori il 7 aprile 2022;
- se tali riscontri sono avvenuti, cosa impedisce la ripresa dei lavori;
- se tali riscontri NON sono avvenuti, se ha ritenuto opportuno procedere, in tale condizione, con il pagamento del secondo acconto di avanzamento lavori;
- se tali riscontri NON sono pervenuti quali sono gli intendimenti dell'amministrazione, visto l'enorme tempo trascorso dal rilievo del RUP (oltre 10 mesi), per superare questo stato di immobilismo;
- se il Signor Sindaco, vista la delicatezza dell'argomento che interessa centinaia di ragazzi galatinesi, ritiene di poter assumere impegno a far si che la Palestra possa essere disponibile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

La Consigliera Comunale

CON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Loreta...', is written over a horizontal line.